

Die Hochlaufphase ist der finale Zeitraum während der Realisierung, der für den Erfolg des Logistikprojektes und des Anwendernutzens von besonderer Bedeutung ist. Der Hochlauf ist in drei Phasen einzuteilen:

1. Finale IBN mit Testläufen und Gewerkeintegration unter Nutzungsbedingungen.  
→ Die zugesicherten Leistungen und Eigenschaften müssen gewährleistet sein. Die Verfügbarkeit beträgt ca. 92%. Diese Phase endet mit Übergabeerklärung/ Nutzungsbeginn und Gefahrenübergang.
2. Erste Nutzung durch den Betreiber im Echtbetrieb → Eingewöhnungsphase für den Betreiber, Mängelbeseitigung durch den Lieferanten. Die abgerufene Leistung steigt bis auf 100%, die Verfügbarkeit auf 96%. Diese Phase endet mit Abnahme und Gewährleistungsbeginn.
3. Volle Nutzung mit 100% Leistung durch den Betreiber. Restmängelbeseitigung/ Gewährleistungsbetreuung durch den Lieferanten. Erreichen der zugesicherten Verfügbarkeit nach max. 6 Monaten.



Während der Hochlaufphase kommt es oft zu Problemen, die derart schwerwiegend sein können, dass die erwartete Rentabilität der Anlage nicht erreicht wird oder sogar die notwendigen Prozesse oder Leistungen niemals voll gefahren werden können. Es kommt jetzt auf beide Seiten – Lieferant und Betreiber – gleichermaßen an. Somit können Fehler, Mängel oder Unzulänglichkeiten nicht leicht dem Verursacher zugeordnet und deshalb auch oftmals nicht „an der Wurzel“ behoben werden. Abhilfe schafft ein neutrales, faires, zielorientiertes und fachmännisch fundiertes **Hochlaufmanagement**. Es umfasst:

- ✓ Zielorientierte Koordination aller Beteiligten
- ✓ gemeinschaftliche Planung der sukzessiven Hochlaufschritte
- ✓ pragmatische Erarbeitung von Notfallszenarien
- ✓ konsequente Überwachung der definierten (Teil-)Ziele
- ✓ gewissenhafte Dokumentation der Baustellenereignisse



## ▶▶ Berater und Ingenieure für optimale Logistiklösungen

- ▶ Durchgängige **Planung** auf Basis detaillierter Analysen mit dem Ziel der optimalen Abstimmung von Möglichkeiten und Bedürfnissen
- ▶ Umfassende, ganzheitliche **Beratung** in allen Phasen von Logistikprojekten mit dem Ziel der Maximierung des Kundennutzen.
- ▶ Kundenorientierte **Realisierung** der Planungsergebnisse und transparente Abwicklung von Dienstleistungen bei konsequenter Verfolgung der definierten Ziele.
- ▶ Unterstützung und **Betreuung** im gesamten Anlagen-Lebenszyklus mit dem Ziel der Erhaltung von Schnelligkeit, Effektivität und Zuverlässigkeit.

- ▶ Prozessoptimierung
- ▶ Anlagenplanung
- ▶ Modernisierung
- ▶ Projektsteuerung
- ▶ Projektmanagement
- ▶ Hochlaufmanagement
- ▶ Fachbauleitung
- ▶ SiGeKo

### Logistikberatung Neef GmbH

Wittgensteiner Straße 73 · 57271 Hilchenbach

Telefon 02733/124848-0 · Telefax 02733/124848-22

[www.logistikberatung-neef.de](http://www.logistikberatung-neef.de)

[info@logistikberatung-neef.de](mailto:info@logistikberatung-neef.de)